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توسعه و ساخت یک  پروژه ملی

انرژی  نظیر  تجدید پذیر  انرژ ی های  از  استفاده  رشد  علیرغم   
خورشیدی، باد و زیست توده و انرژ های نو نظیر انرژی هسته ای و همچنین 
ورود انرژی های نامتعارف نظیر نفت های فوق سنگین، شیل و شن های 
نفت خام  انرژی  حوزه  اصلی  بازیگران  هم  هنوز   ... و  گازی  و  نفتی 
و گازطبیعی می باشند. از سوی دیگر در ایران تعدادی از منابع نفت و 
این  با  می باشند.  همسایه  با کشورهای  مشترک  به صورت  گازطبیعی 
وصف یک رسالت مهم برای صیانت از منابع انرژی کشور ساخت سریع 
پالایشگاه های نفت، گاز و میعانات گازی، توسعه میدان های خشکی و 

فراساحل و در نتیجه افزایش سهم برداشت از منابع مشترک می باشد.
و  گاز  و  نفت  مخازن  شرایط  به  توجه  با  ایران  در  معمول  به صورت 
همچنین شرایط جغرافیایی موجود بهره برداری و تولید از منابع از مزیت 
اقتصادی بسیار بالایی نسبت به منابع واقع در آب های عمیق، مناطق قطبی 

و ... برخوردار است. از سوی دیگر ایران دارای بزرگترین ذخیره گازی در سطح جهان می باشد و همزمان در بزرگترین میدان گازی جهان با قطر شریک می باشد. بنابراین 
از یک سو برای افزایش درآمد و همچنین تاثیرگذاری بر بازار به عنوان یک تولید کننده برتر و از سوی دیگر برای عقب نماندن از شرکا لازم است به توسعه میادین و 
ساخت تاسیسات بالادستی و پالایشگاه و احداث خطوط لوله سرعت بیشتری داد. در حال حاضر با راه اندازی فازهای 15 و 16 پارس جنوبی ظرفیت تولید به بیش از 440 
میلیون متر مکعب بالغ شده و در مقابل قطر اندکی بیش از این مقدار از میدان برداشت دارد. البته با بهره برداری از طرح های توسعه فازهای 11، 13، 14 و فازهای 17 تا 
24 که به تدریج از سال جاری تا پایان سال آینده انجام خواهد شد دستیابی به ظرفیت 30MMscf/d برداشت از میدان محقق خواهد شد. تولید این مقدار گاز در حدود 
8% کل تولید جهان می باشد و با قیمت های فعلی می تواند درآمدی بیش از 100 میلیارد دلار سالانه داشته و ظرف یک سال کل هزینه سرمایه گذاری را مستهلک نماید.

حفاری و تولید درفراساحل، انتقال سیال به خشکی و پالایش و فرآورش گازطبیعی در پالایشگاه گاز ملزومات بهره برداری از این منبع عظیم می باشند. در گذشته 
حفاری و ساخت این تاسیسات به صورت کامل توسط شرکت های خارجی انجام می شد. پس از انقلاب با اعتماد به توانمندی ایرانی به تدریج زمینه های بومی سازی 
مهیا گردید و در سال های اخیر با اعمال تحریم ها بومی سازی در حوزه مهندسی، طراحی و ساخت داخل سرعت گرفت. به صورت مشخص ساخت پالایشگاه گاز 
فازهای 15و16 پارس جنوبی با طراحی و مهندسی تمام ایرانی انجام شده است. در پالایشگاه مورد اشاره به واسطه وجود تحریم ها و نبود تجهیزات اصلی نظیر کمپرسور 
یا اکسپندر در شرایط عادی عملًا می بایست کار متوقف می شد. اما با همت کارشناسان مجرب مهندسی و حمایت و پذیرش ریسک توسط مدیران، راه اندازی 
پالایشگاه کاملًا در یک شرایط نامتعارف صورت پذیرفت و به تدریج شرایط به سمت متعارف هدایت شد و میزان تولید و مشخصات محصول به شرایط استاندارد 
رسید. علاوه بر شرایط ایجاد شده ناشی از تحریم ها، لازم بود در بخش شیرین سازی و جداسازی فرآورده ها به مشخصات بهتری رسید. این موضوع خود نیازمند 
بازطراحی یا طراحی دقیق تر برج ها و راکتورها بود. برج ها و راکتورهایی که همگی در ایران طراحی شد و بیشتر آنها در ایران نیز ساخته شدند. به دلیل مجموعه 
فعالیت های انجام شده در شرایط تحریم و تصمیم برای مهندسی تمام ایرانی و افزایش میزان بومی سازی ساخت تجهیزات، می توان پالایشگاه فازهای 15 و 16 را با 

افتخار پالایشگاه ملی با طراحی و مهندسی تمام ایرانی نامید.

از طرف دیگر هر گونه افزایش درآمد مادی و معنی و افزایش سرمایه ها در یک شرکت داخلی در نهایت به افزایش سرمایه های ملی می انجامد، اصل 44 قانون اساسی 
بر مبنای همین تفکر در این قانون لحاظ شده است. قانونگذار به خوبی واقف بوده که برای توسعه پایدار کشور لازم است سازمان های غیر دولتی متولی اصلی این 
توسعه باشند. در سایر کشورها نیز این IOC[International Oil Company]ها هستند که بار اصلی توسعه را بر دوش کشند و NOC[National Oil Company]ها عمدتاً 
وظیفه سیاستگذاری و برنامه ریزی را برعهده دارند. در مقابل IOC هایی نظیر شل، توتال، بی پی یا اگزون موبیل در داخل کشور شرکت های بزرگ پیمانکاری عمومی 
نظیر سپانیر، پتروپارس، مپنا یا OIEC هستند که در سطح یک شرکت پیمانکاری عمومی ملی مسئول ایجاد، حفظ و بکارگیری سرمایه های مادی و معنوی در راه توسعه 
پایدار کشور در حوزه انرژی می باشند. البته هرکدام از این شرکت ها در پی بکارگیری توانمندی هایشان و توسعه آن در حوزه بین المللی می باشند و در این راه دارای 
تجاربی نیز می باشند که در این صورت شرکت های اشاره شده مصداق عنوان IOC خواهند بود. نباید فراموش کنیم که شرکت هایی نظیر شل که در حال حاضر از بیشتر 

کشورهای صادرکننده نفت دارای درآمد بیشتری می باشند، در گذشته نه چندان دور تنها شرکت های پیمانکار سازنده تاسیسات نفت و گاز بوده اند!

در سال های اخیر و به ویژه در توسعه میدان و ساخت پالایشگاه های گاز پارس جنوبی شرکت های بزرگ پیمانکاری عمومی ملی شکل گرفته و به خوبی توسعه یافته اند، 
به تدریج پالایشگاه هایی که توسط این شرکت ها به عنوان پروژه در حال ساخت بوده به پالایشگاه هایی در حال بهره برداری تبدیل شده و ظرفیت این شرکت ها برای 
انجام پروژه های بزرگ دیگر ملی خالی می شود. حال وقت آن است که از یک سو دولت و سیاست گذاران حوزه اقتصاد در تلاش برای استفاده از این ظرفیت خالی 

باشند و از سوی دیگر این شرکت های بزرگ پیمانکاری عمومی هستند که باید ضمن حفظ توان خود در پی کسب پروژه های ملی جدید باشند.

http://oilindustry.ir/
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1 پروژه ملی
میزان  می گردند.  اجراء  و  تعریف  کشور  سطح  در  متعددی  پروژه های  سالانه   
هزینه، زمان ساخت، سطح اشغال شده و تاثیر ایمن پروژه ها در زندگی مردم کشور با 
یکدیگر تفاوت های زیادی می تواند داشته باشد. برخی از پروژه ها کوچک، با زمان 
ساخت کم و تاثیرگذاری اندک بوده و برخی دیگر نسبت به پروژه های اشاره شده 
کاملًا متفاوت می باشند. ساخت شبکه راه ها، اسکله، مترو، مجتمع فولاد، پالایشگاه 
نفت و گاز، واحدهای اولفین، خطوط لوله اصلی انتقال نفت و گاز یا خطوط فشار 
... در یک  و  یا ساخت هواپیما، فضاپیما، موشک  نیروگاه  و  برق، ساخت سد  قوی 
کشور پهناور عمدتاً پروژه های بزرگ و ملی محسوب می گردند. اگرچه یک تعریف 
استاندارد و واحد وجود ندارد، اما امروزه به پروژه های با مبلغ یک میلیارد دلار به بالا 
ابرپروژه(Mega project) گفته می شود. در سطح جهانی ابرپروژه ها توسط دولت ها 
این  بیشتر  به همین دلیل می توانیم  بین المللی ساخته می شوند.  یا شرکت های بزرگ 
پروژه ها را پروژه ملی نیز اطلاق کنیم. به عنوان مثال یک پروژه ساخت پالایشگاه در 
منطقه پارس جنوبی از یک سو دارای منافع ملی است و از سوی دیگر مبلغ پایه ساخت 

این پالایشگاه ها چند میلیارد دلار است.
از مگاپروژه های در گذشته می توان به ساخت کانال پاناما، شبکه بزرگ راهی آمریکا، 
مترو لندن، پالایشگاه نفت خام آبادان یا خط راه آهن شمال- جنوب ایران اشاره کنیم. 
تاثیرگذاری عمومی  با سطح  نوع ملی  از  پروژه ها  این  کاملًا مشخص است که همه 
می باشند. امروزه تعداد پروژه هایی که می توان آنها را در دسته بندی ابرپروژه گذاشت 
بسیار بیشتر از قبل شده است. ساخت پالایشگاه های نفت یا گاز، مجتمع های پتروشیمی 
به ویژه واحدهای تولید اولفین، پایانه های نفتی، واحدهای تولید LNG، اسکله ها و ... 

همگی می توانند ابرپروژه هایی در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی باشند.
ساخت ابرپروژه به برنامه ریزی و مهندسی دقیق و گسترده نیاز دارد. هرگونه کم دقتی 
پروژه می تواند  ایراد در طراحی  پروژه و همچنین وجود  ابتدایی  اشتباه در مراحل  یا 
ابرپروژه  ایراد  بدون  ساخت  شود.  منتهی  جبران ناپذیر  احیاناً  و  سنگین  هزینه های  به 
ابرمهندسی  است  ممکن  اگرچه  می باشد.   [Macro Engineering]ابرمهندسی نیازمند 
واژه ای جدید جلوه کند، اما مفهومی چندان جدیدی به حساب نمی آید، عملیاتی کردن 
ساخت کانال پاناما، سد هوور یا ارسال فضاپیمای وویجر که همگی در 100 تا 40 سال 
گذشته اتفاق افتاده اند، یا حتی ساخت یک خودرو سواری بدون توجه به ابرمهندسی 
امکان پذیر نیست. ابرمهندسی یعنی برنامه ریزی طراحی، ساخت و راه اندازی یک پروژه 
پیچیده، این پروژه پیچیده می تواند ساخت یک گوشی همراه یا یک پروژه پالایشگاه 
چندمیلیارد دلاری باشد. در ابرمهندسی حتی باید به تامین مالی پروژه، ریسک ها و بیمه 
پروژه نیز توجه نمود. به هرحال در یک پروژه فنی عظیم این تیم مهندسی هستند که بر 
همه بخش های پروژه احاطه دارند. در اینجا باید به شدت از معادل قراردادن مهندسی 
و طراحی پروژه پرهیز نمود. طراحی پروژه همانند تامین کالا یا ساخت تنها یک بخش 
دوره  و  بیشتر  تاثیرگذاری  دارای  طراحی  است)اگرچه  پروژه  مهندسی  مجموعه  زیر 

عملکردی بیشتری نسبت به بخش های دیگر می باشد(.
به هرحال ابرپروژه ها از یک سو نیازمند مدیریت توام با رهبری پروژه و ابرمهندسی بوده 
و از سوی دیگر به خوبی تیم پروژه برای تامین کالا، ساخت، نصب، اجراء و راه اندازیی 
سازماندهی شده باشند. همچنین برای موفقیت در این کارزار جدای از استعداد ذاتی 
به  اعتماد  به دانش فنی و تجربه مفید و مرتبط و صبر،  مدیران و کارشناسان کلیدی، 
نفس و شجاعت نیاز می باشد. همه این موارد در کنار تلاش و فعالیت خستگی ناپذیر 
و  برنامه ریزی  این  مزد  شود.  منتهی  ابرپروژه  موفقیت  به  می تواند  ازخودگذشتگی  و 
تلاش ها جدا از موفقیت پروژه، دست یابی به توانمندی انجام پروژه های عظیم و جلب 
اعتماد سرمایه گذاران و در نهایت جهش به سطح فراملی در حوزه پیمانکاری عمومی و 

تبدیل شرکت و تیم پروژه به یک شرکت پیمانکاری بین المللی می باشد.     

شکل 1 :  عملیات نصب یکی از برج های بزرگ مگاپروژه فازهای 15 و 16

 شکل 2 :  عملیات نصب سکو فاز16 مگاپروژه فازهای 15 و 16 با وزن بیش از
2700 تن و ارتفاع 23 متر
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2 دستاوردهای ساخت پروژه ملی
همانگونه که اشاره شد ساخت پروژه های بسیار بزرگ نظیر پالایشگاه گاز توسط   
بخش خصوصی تاثیر مهمی بر فضای کسب وکار ملی دارد. از نظر درآمد، در ساخت 
یک پالایشگاه با ظرفیت 2000MMscf/d از یک سو درآمد 6/5 میلیارد دلاری نهفته 
است و از سوی دیگر کاهش نیاز به شرکت های خارجی و همزمان ایجاد درآمد ناشی 
نیم  از  از توانمند شدن در حوزه مهندسی و دانش فنی می باشد. در حالیکه در کمتر 
قرن پیش برای ساخت یک پل هم محتاج طراحی و مهندسی خارجی بودیم، امروزه 
جوشکاری   2,200,000id از  بیش  دربرگیرنده  که  عظیم  پالایشگاه  یک  می توانیم 
پایپینگ، 50 هزار پورت I/O در بخش DCS و PDCS یا نصب بیش از 80,000 تن 
سازه فلزی و تجهیزات می باشد، را بدون کمک خارجی ها طراحی و مدیریت کنیم 
و در مراحل ساخت و راه اندازی همانند آنها برای حل مشکلات و بازکردن گره های 

خاص دست به ابداع و نوآوری بزنیم.
به رشد در نظر گرفته شده  تا 16 یک روند رو  فازهای 1  پالایشگاه های  در ساخت 
و در فازهای باقی مانده تا فاز 24 بسته طراحی و مهندسی فازهای 15 و 16 برای آنها 
تجویز شده است. فاز 1 بدون تولید LPG و اتان و با آبزدایی مبتنی بر TEG، فاز 4 و 
5 با آب زدایی مبتنی بر غربال مولکولی طراحی و ساخته شده است. در فازهای 15 
پایه فازهای  4 و 5 مشخصات گاز  بر لحاظ کردن مشخصات و فرایند  و 16 علاوه 
فروش و سایر محصولات ارتقاء یافته و همچنین میزان بازیابی گوگرد نیز به %99/5 
بالغ شده است. از سوی دیگر برخی از مشکلات موجود در بهره برداری نظیر مشکل 
موجود در کمپرسورهای واحد 102 مرتفع شده و در یک اقدام ابتکاری راه اندازی 
پالایشگاه بدون واحد سردسازی پروپان انجام شده است. به هرحال ضمن آنکه از یک 
سو شرکت نفت وگاز پارس به هدف خود مبنی بر توسعه گام به گام و ارتقاء کیفیت 
یافته است، از سوی دیگر شرکت  نیاز دست  با  محصولات تولیدی و تولید متناسب 
سپانیر نیز توانست ماموریت خود را به خوبی به انجام رساند. به صورت دسته بندی شده 
می توان دستاوردهای سپانیر در حوزه ساخت پالایشگاه را که به تبع آن این دستاوردها 

سرمایه های کشور خواهند بود، عبارتند از:
1« افزایش تولید ناخالص داخلی

2« افزایش دانش فنی و کسب تجربه ساخت مگاپروژه ها و در نتیجه:
« کاهش نیاز به خرید دانش فنی و خروج ارز از کشور

« تاثیر دانش فنی بر بخش های تامین کالا و ساخت، نصب و اجراء و راه اندازی
« ایجاد شرایط فروش دانش فنی و خدمات فنی مهندسی

« افزایش میزان سرمایه معنوی شرکت و به تبع آن افزایش سرمایه معنوی 
(Principal Engineer)شناسایی یا تربیت کارشناسان و مهندسین نخبه »

3« افزایش روحیه اعتماد به نفس برای ورود به ساخت پروژه های بسیار بزرگ
4« تاثیر بر فضای علمی کشور و کمک به ورود دانشگا ه های به نسل سوم

5« ایجاد و در اختیار داشتن سازمان پروژه محور، چابک و روزآمد
6« ایجاد بانک اطلاعات پالایش شده و جامع از تامین کنندگان کالا و خدمات

7« ایجاد بانک اطلاعات از داده های فنی و راهبردی در بخش پالایشگاه و فراساحل
Super Rig 8« در اختیار داشتن تجهیزات راهبردی نظیر جک آپ های

به هرحال باید دقت نمود که شرکت های پیمانکاری عمومی به عنوان سرمایه های ملی 
تاسیس شده و در پی انجام چند مگاپروژه به بالندگی رسیده اند. به همین جهت باید از این 
سرمایه های با ارزش به بهترین وجهی صیانت نمود، بهترین راه صیانت از این سرمایه ها 
برای  انجام پروژه های بزرگ ملی و مهیا نمودن شرایط سیاسی و راهبردی  واگذاری 
حضور آنها در عرصه منطقه ای و بین المللی از یک سو و از سوی دیگر تداوم رشد و 
ارتقاء کیفیت و عملکرد این شرکت ها با برنامه ریزی و تلاش داخلی برای جلوگیری از 

رکود و فروپاشی(Collapse) داخلی آنها توسط خودشان)هلدینگ ها( می باشد.  

شکل 3 :  نمایی از عملیات نصب تجهیزات در پالایشگاه  فازهای 15 و 16

شکل 4 :  نمایی از تابلوهای برق نصب شده در پالایشگاه  فازهای 15 و 16

شکل 5 :  بزرگراهی چندطبقه! از لوله های نصب شده در پالایشگاه  فازهای 15 و 16

شکل 6 :  نمایی از تجهیزات نصب شده در پالایشگاه  فازهای 15 و 16 پارس جنوبی
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3 قبل از قرارداد توسعه
می گیرد.  شکل  ایده  یک  مبنای  بر  پروژه  هر   
مفهومی  طراحی  امکان سنجی،  و  اولیه  مطالعات 
دارای  که  اجراء  قابل  طرح  یک  به  را  ایده  می تواند 
توجیه اقتصادی است تبدیل کند. صاحب ایده می تواند 
یک سرمایه گذار شخصی یا یک سازمان دولتی باشد. 
سرمایه گذاری برای واگذاری اجرای پروژه با استفاده 
از مطالعات اولیه و احتمالاً طراحی پایه می تواند هزینه 
این  در  نماید.  برآورد  را  پروژه  اجرای  زمان  مدت  و 
یک  به  را  پروژه  اجرای  مناقصه  برگذاری  با  مرحله 
شرکت صاحب صلاحیت و با پایین ترین قیمت واگذار 
ساخت  مبنای  گذشته  سال های  در  روش  این  نماید. 
بیشتر تاسیسات صنعتی محسوب می شد. اما در سال های 
اخیر این روش اساساً دچار تغییر شده و برای واگذاری 
ساخت تاسیسات صنعتی به ویژه در حوزه نفت و گاز 

روش های جدیدتر جایگزین شده  است.
سرمایه گذاران  جذب  برای  قراردادها  جدید  نسل  در 
با  مثال  عنوان  به  می شود.  لحاظ  متعددی  مشوق های 
مطالعه ابتدایی امور اکتشاف، توسعه و بهره برداری از 
یک میدان با سهیم شدن توسعه دهنده در سود، پروژه 
انواع  واگذار می گردد. اگرچه در دنیا سال هاست که 
مدل های جدید قراردادهای مطرح و کاربردی شده اند، 
نفتی  قراردادهای  جدید  مدل  تازگی  به  ایران  در  اما 
 IPC[Iranian Petroleum Contract] عنوان  تحت 
مطرح شده است. در برخی از کشورها بر اساس قوانین 
و  نفت  میادین  دائمی  یا  موقت  واگذاری  آنها  اساسی 
بر  ایران  در  اما  می باشد.  قانونی  و  اشکال  بدون  گاز 

اساس قانون اساسی نمی توان مالکیت میادین را به صورت موقت یا دائم به شرکت های خارجی یا حتی داخلی 
منتقل نمود. بنابراین چاره در این است که به جای انتقال مالکیت نوعی مشارکت در تولید و سهیم شدن در سود 
تولید تعریف  شود. به هرحال در حال حاضر برای توسعه میادین و ساخت تاسیسات عظیم نفت و گاز با توجه به نیاز 
به سرمایه عظیم و همچنین نیاز به فناوری مدرن و دانش فنی روزآمد چاره ای به جز همکاری در چارچوب مشارکت 

در تولید و بهره برداری یا همان IPC وجود ندارد. 
 Turnkey(EPC) می باشند.  مطرح  چندعاملی  یا  عاملی  تک  قراردادهای  از  گسترده ای  طیف  امروزه  هرحال  به 
اخیراً  همچنین   ،... و   BOT(Build Operate Transfer), DB(Design Build), Buyback, Product Sharing یا 
از  می باشند.  قرارداد  عقد  کاربردی  و  نوین  روش های  انواع   ILPD(Integrated Lean Project Delivery)

یا ساخت و در کنار آن  اجرا  توانمندی  با  ابتدا شرکت های  قراردادها  انواع  با مطرح شدن  تاریخی همزمان  نظر 
شرکت های طراحی و شرکت های مشاور به وجود آمدند. همچنین شرکت هایی برای تامین کالا نیز به تدریج به 
عنوان پلی میان سازندگان و پروژه ایجاد گردیدند. در ادامه شرکت های ارائه خدمات مهندسی، تامین کالا و اجرا، 
برای اجرای پروژه های EPC تاسیس گردیدند. برخی از این شرکت ها توان تامین مالی و اجرای پروژه به صورت 
EPCF را نیز داشتند. تا اینجا بسیاری از مشکلات سنتی مرتفع گردید و کارفرمایان بدون درگیر شدن در جزئیات 

پروژه می توانستند اجرای صفر تا صد پروژه را به یک گروه توانمند بسپارند و بر مراحل ساخت از بالا نظارت کنند. 
اما این مدل هنوز نواقصی داشت که برای برخی از پروژه ها لازم به نظر می رسید که باید در آن تغییراتی حاصل 
شود. از طرف دیگر شرکت های بزرگ EPC نیز علاقه نداشتند که به شکل سابق به پروژه ها نگاه کنند و تمایل 

داشتند که هم در بحث بهره برداری و هم در بحث سرمایه گذاری و درنتیجه سود بیشتر مشارکت داشته باشند.
به همین دلیل در ادامه شرکت های پیمانکاری عمومی ایجاد شدند. اگرچه نحوه واگذاری کار به این پیمانکاران نیز به 
یکی از روش های پیش گفته انجام می گیرد اما به دلیل ساختار ویژه این شرکت ها، کارفرمایان با اطمینان بیشتری 
 Daelim Industrial, Aker Solutions, Hyundai پروژه ها را به این نوع از شرکت ها واگذار می کنند. شرکت های
Heavy Industries, Chiyoda Corporation نمونه هایی از شرکت های بزرگ GC می باشند. به نظر در این لیست جای 

شرکت های بزرگی نظیر ... ,Shell, Exxonmobil, BP, Total, ENI خالی است. در واقع اینگونه نیست و این شرکت ها 
در گذشته شرکت های GC محسوب می شدند و امروزه یک پله پیشرفت نموده و عملًا خود به کارفرمایان بزرگی 
تبدیل شده اند که تولید نفت و گاز آنها از بسیاری از کشورهای دنیا بیشتر است و آنها در ساخت بسیاری از مگاپروژه ها 
یا بهره برداری از مخازن نفت و گاز سهیم می باشند. به عنوان مثال شل روزانه 3/2 میلیون بشکه نفت خام تولید می کند. 
 این شرکت ها هولدینگ های بسیار بزرگی می باشند که کلیه خدمات پروژه و تامین مالی آن را می توانند انجام دهند.
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شکل 7: تصویر بزرگ حیات پروژه ساخت تاسیسات فرایندی)پالایشگاه، مجتمع پتروشیمی و ...(



18

آب، هوا، سوخت
سوخت، برق
کاتالیست و افزودنی

فلر

پساب
پسماند

شکل 8: دیاگرام بلوکی فعالیت های پروژه)قبل و بعد از واگذاری به پیمانکار(  

مطالعه و بررسی
ظرفیت هدف

 مطالعه انرژی و
بهینه سازی انرژی

سرمایه گذاری
و هزینه های ساخت

موقعیت جغرافیایی و
نقشه جانمایی

زمانبندی

تحلیل حساسیتفروشهرینه های تولید

بررسی
بازار و ظرفیت بازار

بررسی
پتانسیل آینده بازار

 مطالعه تولیدکنندگان
 عمده داخل و خارج

مطالعه روش بهینه
نگهداری تجهیزات

 مطالعه یوتیلیتی و
موادمصرفی

ارزیابی
زیست محیطی

ایده و اهداف سرمایه گذار 

تحلیل بازار

مطالعه تجهیزات و فرایند

تحلیل اقتصادی

برنامه ریزی و مهندسی

گزارش امکان سنجی

برنامه ریزی و مدیریت پروژه)مدیریت مهندسی( واگذاری توسعه به پیمانکار

اتمام ذخیره و برچیدن Plantبهره برداریراه اندازیطراحی، خرید، ساخت و اجراء

مطالعه
خوراک و محصول

شناخت و غربال
فرایندها و فناوری ها

فاز صفر

فاز اول

عمومی  پیمانکاری  از  روشن  و  دقیق  تعریف  یک  اگرچه 
وجود ندارد اما به صورت  کلی می توان گفت که شرکت 
به  پروژه  اجرای  توانمندی  با  پیمانکاری  GC یک شرکت 

صورت EPC می باشد که علاوه بر آن توانمندی های زیر را 
نیز دارا می باشد: 

« مدیریت پروژه از مرحله مطالعه تا راه اندازی
« تامین مالی پروژه

« دانش محور یا دانش بنیان بودن شرکت
 BigPicture شکل های 7 و 8 نمایی از کل مراحل پروژه یا
پروژه را نشان می دهند. همچنین شکل 9 میزان تاثیر مهندسی 
نشان   7 شکل  می دهد.  نشان  را  پروژه  مختلف  مراحل  در 
مغز  عنوان  به  پروژه  انتهای  تا  ابتدا  از  مهندسی  می دهد که 
متفکر و برنامه ریز پروژه در کنار پروژه قراردارد. در شکل 7 
زمان  قرارداد  روش  برحسب  که  است  مشخص  خوبی  به 
نماید.  تغییر  می تواند  پیمانکار  به   Plant توسعه  واگذاری 
هرچه این شروع به سمت چپ شکل متمایل تر شود میزان 
ریسک پیمانکار و سرمایه گذار افزایش یافته و میزان ریسک 
مالک میدان کاهش می یابد. به هرحال اگرچه مشارکت و 
سهیم شدن پیمانکار در بهره برداری و درآمد پروژه، بخشی 
به  باتوجه  اما  می کند،  منتقل  پیمانکار  به  را  سود  از 
آن  از  مهمتر  و  سرمایه  استهلاک  پیمانکار،  سرمایه گذاری 
بسیار  مزیت  نهایت  در  مخزن  از  بهره برداری  در  تسریع 

بیشتری را برای مالک مخزن به همراه خواهد داشت.    

4 برنامه ریزی
به مجرد ابلاغ قرارداد به پیمانکار، برنامه ریزی برای شروع کار آغاز می شود. شروع طراحی، برنامه ریزی   
برای خرید های با زمان طولانی(Long Lead)، شروع عملیات اجرائی سایت، تدوین برنامه بودجه بندی پروژه 
و کنترل هزینه ها و ... همگی فعالیت های بسیار مهمی هستند که توسط بخش برنامه ریزی و بخش مهندسی زیر 

نظر مدیر پروژه آغاز می شوند. در این بخش قصد نداریم وارد جزئیات پروژه شویم. 
استفاده از طراحی پروژه بر مبنای FEED نسبت به روش سنتی می تواند به میزان قابل توجهی هزینه و زمان 
انجام پروژه را کاهش دهد.  شکل 8 دیاگرام بلوکی نشان دهنده فعالیت های قبل از واگذاری پروژه و بعد از 
واگذاری به پیمانکار می باشد. از سوی دیگر شکل 10 رابطه میان هزینه و درآمد و حاشیه سود پروژه را نشان 
می دهد. به هرحال  مانند همه فعالیت های دیگر برنامه ریزی رکن بسیار با اهمیتی برای ایجاد نظم، پیش بینی 
فعالیت ها و کنترل برنامه ها برای انجام به موقع و کاهش هزینه های پروژه می باشد. امروزه برای برنامه ریزی 
سامانه های  و  ابداع شده  بسیار کارآمد  نوین  تکنیک های  پروژه  مدیریت  برای  واقع  در  یا  پروژه  کنترل  و 

نرم افزاری نیز به عنوان یک ابزار بسیار کارآمد در اختیار بخش برنامه ریزی پروژه قرار دارد.
مناسب  کیفیت  و  کمتر  هزینه  با  موقع،  به  ساخت  منظور  به  بزرگ  پروژه های  سازمان  بهینه  مدیریت  برای 
 TQM, Lean بهینه شود.  و کیفیت  برنامه ریزی  مناسب  متدهای  مبنای  بر  بایستی  پروژه  از یک سو سازمان 
 CMP و PERT, GERT, Gantt chart به همراه ابزارهایی نظیر thinking, Six Sigma ERP, DAMIC chain, ...

 TOC[Theory of Constraints], CCPM[Critical Chain Project Management] و متدهای جدیدتر نظیر
ابزار و روش های مناسب  برنامه ریزی یا کنترل کیفیت می باشند که می توانند در بهینه سازی، کاهش هزینه و 
 افزایش کیفیت پروژه به خوبی به ما کمک کنند. این روش ها با کمک سامانه های نرم افزاری عمومی نظیر

MS Project, OPT یا Primevra یا سامانه های Inhouse می توانند به حداکثر بازدهی دست یابند. به هرحال 

امروزه روش ها، ابزار و سامانه های نرم افزاری مناسب برای بهینه سازی پروژه ها از لحاظ کیفیت، میزان هزینه و 
کاهش زمان ساخت مهیا می باشد و تنها لازم است سیستم مناسب با دقت انتخاب شده و به صورت جدی در 

پروژه پیادسازی و مراقبت شود.
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5 طراحی پروژه
اولین گام در ساخت پروژه طراحی آن می باشد. همانگونه که در قسمت قبل نیز به آن اشاره شد، برحسب   
آنکه قرارداد پیمانکار با کارفرما به چه شکل باشد، طرحی پروژه از آن تاثیر می پذیرد. به عنوان مثال اگر طراحی 
پایه پروژه قبل از واگذاری کار به پیمانکار انجام شده باشد، پیمانکار طراحی را در بخش تفصیلی شروع و ادامه 
می دهد. در گذشته طراحی پروژه ها با محاسبات دستی و Drawing با دست بر روی کاغذ انجام می پذیرفت. اما 
در سال های اخیر Drawing به وسیله نرم افزارهای کامپیوتری نظیر اتوکد، Visio یا نرم افزارهای مشابه دیگر انجام 
می گیرد. از سوی دیگر سامانه های نرم افزاری محاسباتی یا شبیه سازی نظیر  ... ,Hysys, eTap عملیات طراحی 
را برای طراحان دقیق تر، آسان تر ، کامل تر و با دید مناسب از نتایج قابل انجام کرده است. امروزه تقریباً در همه 
بخش های مهندسی نرم افزارهای مناسب که می توانند شبیه سازی و محاسبات را انجام داده و طرح نهایی را چاپ 
نماید، وجود دارد. هرچه دقت محاسبات بیشتر بوده و کیفیت طراحی بالاتر باشد، از یک سوکیفیت ساخت بالاتر 

رفته و از سوی دیگر هزینه ها و زمان ساخت نیز بی آنکه بر کیفیت ساخت تاثیرگذار باشد، کاهش می یابند.
امروزه سطح توانمندی یک شرکت در طراحی و مهندسی در رتبه بندی و ارزش گذاری پروژه کاملًا تاثیرگذار 
می باشد. توانمندی طراحی و مهندسی یک شرکت می تواند در قابل اجرا نمودن و اقتصادی شدن پروژه می تواند 
کاملًا تاثیرگذارد. از سوی دیگر امروزه دانش فنی و توانمندی طراحی و مهندسی به شکل های مختلف فعالیت های 
درآمدزایی هستند. در بخش درآمدزایی علاوه بر طراحی یا نظارت از طریف مدیریت مهندسی، ارائه دانش فنی و 

فروش حق لیسانس یک تجارت با سود مناسب می باشد.
شکل 7 فعالیت های یک پروژه را با تمرکز بر فعالیت های مرتبط با طراحی و مهندسی نشان می دهد. همانگونه که در 
این شکل دیده می شود، یک پروژه از مجموعه فعالیت هایی تشکیل شده اند که از ایده شروع شده و به راه اندازی و 
تحویل پروژه به بهره بردار منتهی می شوند. در این شکل به خوبی دیده می شود که فعالیت های بخش های مختلف 
پروژه نظیر فرایند، برق، اباردقیق و کنترل، ایمنی، مکانیک، پایپینگ و سیویل بر همدیگر تاثیرگذار می باشند. در این 
شکل شروع فعالیت ها بر مبنای اطلاعات Proposal آغاز می شود. این اطلاعات پیش فرض های طراحی، تامین کالا 
و ساخت و همچنین اجراء می باشند. این اطلاعات به فاز بعدی که طراحی مفهومی/ پایه می باشد منتقل می شوند. 
در این بخش شکل کلی پروژه بر مبنای فرضیات پروپوزال، فناوری های در دسترس و شرایط فیزیکی، جغرافیایی 
ساخت  نظیر   (Long lead)زمانبر فعالیت های  می توان  بخش  این  می باشند.درپایان  مبتنی  پروژه  زیست محیطی  و 
کمپرسورها یا ساخت مخازن ذخیره و همچنین ساخت تابلوهای برق و سیستم کنترل مرکزی پروژه را شروع نمود. 
در مدل های نوین قراردادی این بخش تحت عنوان FEED شناخته می شود. پس از این بخش فعالیت های فاز طراحی 
تفصیلی آغاز می شوند. در این فاز مشخصات کامل برای خرید یا اجرا استخراج و پس از تایید به بخش های تامین 
کالا و اجرا ابلاغ می گردند. همزمان با این فاز مهندسی خرید(Proqurement Engineering) و مهندسی کارگاهی 
به  اجراء  و  تامین کالا، ساخت، نصب  فعالیت های  ادامه  در  نیز آغاز می شود.   Field Engineering عنوان  تحتت 

می شویم.  وارد  راه اندازی  و  پیش راه اندازی  مرحله 
پس از عبور موفق از این بخش پروژه برای تحویل به 
بهره بردار آماده خواهد بود. پس از انجام آزمایش های 
پالایشگاه  صحیح  کارکرد  از  اطمینان  و  عملکردی 
کنار  در  می گردد.  بهره بردار  تحویل  پالایشگاه  رسماً 
تحویل پالایشگاه، مدارک نهایی پروژه نیز تحت عنوان 
از مدارک طراحی،  FinalBook، که بخش عمده آن 

می باشد  ساخت  طبق  نقشه های  و  سازندگان  مدارک 
توجه  نکته  این  به  باید  می گردد.  تحویل  بهره بردار  به 
داشت که غالباً در سال های بعد از تحویل پروژه غالباً 
نوسازی شود.  یا کل آن  پروژه  از  تا بخشی  نیاز است 
در هنگام نوسازی، وجود مدارک نهایی پروژه که در 
قالب FinalBook جمع آوری شده، بسیار اهمیت دارد. 
قالب  در  مدارک  این  اخیر  سال های  در  خوشبختانه 
سامانه های نرم افزاری گردآوری و نگهداری می شوند. 
انواع مناسب این  سامانه ها به خوبی حفظ و نگهداری 

مدارک را گارانتی می کنند. 
آنچه که در یک مگاپروژه دیده می شود حضور طراحی 
در کنار مهندسی پروژه از ابتدای ایده تا تحویل پروژه 
وحتی بعد از آن در بهره برداری و همچنین پروژه های 

نوسازی واحد می باشد.

6 طراحی، بخشی از مهندسی پروژه
با  طراحی  و  مهندسی  واژه های  گذشته  از   
گروهی  بوده اند.  مطرح  هم  به  نزدیک  مفاهیمی 
معتقد بودند مهندسی بخشی از طراحی است و گروه 
می دانستند.  مهندسی  از  بخشی  را  طراحی  دیگری 
مدعای  اثبات  برای  استدلال هایی  گروه  دو  هر 
را  برنامه ریزی  اول  ایده  طرفداران  داشتند.  خود 
هم  منطق  از  دور  چندان  که  می دانند  طراحی  نوعی 
شرکت های  نیستند  کم  دیگر  سوی  از  نمی باشد. 
مهندسی که طراحی پروژه ها بخشی از شرح خدمات 
آنها را تشکیل می دهد. در این مقاله ما مبنای ما ایده 
دوم خواهد بود. در این مبحث چه طرفدار گروه اول 
یا  مهندسی  هرحال  به  دوم  گروه  طرفدار  چه  باشیم، 
دیگر  فعالیت های  با  همراستا  مهم  فعالیتی  طراحی 
صورت  این  در  می باشد.  انتها  تا  ابتدا  از  پروژه 
و  نشده  محدود  پروژه  طراحی  به  مهندسی  مدیریت 
بر فرایندهای خرید، ساخت و اجرا، راه اندازی، ثبت 
نیز  تحقیق  و  توسعه  همچنین  و  دانش فنی  و  تجارب 

اشراف خواهد داشت.
مفهوم واژه مهندس در زبان های فارسی و انگلیسي دارای 
توصیفی ضعیف و نارسایی می باشد. برخلاف ظاهر این 
می داند  هندسه  به کسی که  مهندس  فارسی  در  کلمه، 
اطلاق نمی شود و در انگلیسی نیز  مهندس کسی نیست  شکل 9 : نمودار تاثیر مهندسی و طراحی بر هزینه در بخش های مختلف پروژه

و کاهش این تاثیر با ورود به مراحل ساخت پروژه

یر
تاث

طراحی
مفهومی FEED EPC

%100

%0

مطالعه
امکان سنجی
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شکل  10: رابطه میان سرمایه گذاری، هزینه و درآمد

مواد خام
یوتیلیتی فرآورده جانبی کمتر

هزینه های تخصیص 
داده شده

هزینه های مستقیم 
ثابت

بازگشت سرمایه

استهلاک
هزینه فروش و بالاسری

بازگشت هزینه

هزینه های نقدی

هزینه های متغیر

هزینه های
ثابت

حاشیه
هزینه های نقد

حاشیه 
هزینه های بالاسری متغیر

مالیات و بیمه
نیرو انسانی

نگهداری
نظارت  و بالاسری

که فقط کار با موتور و ماشین آلات حرفه اوست.
است.  شده  ارائه  مهندسی  واژه  برای  مختلفی  تعاریف 
"کاربردعلم" کوتاه ترین تعریف و "حرفه ای که در آن 
دانش ریاضی و علوم طبیعی، کسب شده توسط مطالعه، 
استفاده  برای  راه هایی  توسعه  جهت  تجربه،  و  کار 
اقتصادی از مواد و نیروهای طبیعی، در جهت رفاه نوع 
بشر، به کار گرفته می شود." مقبولترین تعریفی است که 
 ABET[Accreditation Board for Engineering توسط
دیگر  تعریف  است.  شده  ارائه   and Technology]

می گوید: مهندسي عبارتست از هنر هدایت منابع عظیم 
قدرت موجود در طبیعت به سمت رفاه انسان ها. همچنین 
مهندسی را می توان به مفهوم "توان طراحي، برنامه ریزي 
"کاربرد  مفهوم  به  یا  تولیدي"  فعالیت  مدیریت یک  و 
از  دانست.  نیز  جامعه  مسائل  حل  براي  علوم  اقتصادي 
خلاصه مطالب ارائه شده و با توجه به مجموعه تعاریف 
گفته شده مي توان مهندسي را" مجموعه اي از فعالیت ها و 
دانسته ها و خلاقیت ها دانست که باید به صورت دقیقتري 
بررسي شوند." در زبان فارسی ریشه کلمه مهندس از 
از  پس  و  تبدیل  هندسه  به  عربی  در  که  اندازه  واژه 
صرف در یک باب واژه مهندس به معنای اندازه گر از 
آن ساخته شده است. واژه مهندس به معنای اندازه گیر، 
دانای  و  طراح  معمار،  مساح،  هندسه دان،  شمارگر، 
عملی به کار رفته است که بیشتر آنها در فرهنگنامه ها 
Engi-  و لغت نامه ها درج شده است. در زبان انگلیسي

از  کلمه  این  مي باشد.  مهندسی  معنای  به   neering

با موتور کار مي کند،  به معناي کسي که   Engine’er

مي باشد. خود کلمه engine از کلمه ingenium لاتین 
De- واژه انگلیسي  زبان  در  همچنین  است.   اخذشده 

signer به معنای طراح مي باشد و واژه Design نیز به 

معنای طراحی می باشد. این واژه در لغت نامه فارسی به 
معني طرح افکني و نقشه ریزي آمده است. هنر طراحي 
بیان  براي  انسان  که  است  روش هایي  قدیمي ترین  از 
احساسات خود به کار گرفته است. طراح با ابزار بسیار 
که  را  احساساتي  خطوط،  کمک  به  بیشتر  و  ساده 
کلمات قادر به بیان آن نیستند، نمایان مي کند. طراحي 
باز آفریدن تصاویر عیني و نمایش تصاویر ذهني براي 
معناي  در  طراحي  است.  واقعیت  به  بخشیدن  تجسم 
بر  در  را  متنوعي  کاربردهاي  و  مفاهیم  تخصصي، 
تعریف  یک  با  هنر  واژه  مانند  رو  این  از  مي گیرد. 
کرد.  بیان  را  آن  جنبه هاي  تمام  نمي توان  مشخص 
در  ریشه  مي شناسیم  امروزه  که  مفهومي  به  طراحي 
دو  در  طراحي  و  طرح  امروز،  جهان  در  دارد.  غرب 
حوزه Design و Drawing مطرح مي شود. طراحي به 
نقاشی را در  Drawing یک نوع  عنوان ترجمع کلمه 
ذهن تداعی می کند. این درواقع همان چیزی است که 
می توان توسط برنامه هایی نظیر اتوکد آن را انجام داد. 

اما Design نوعي طراحي مرحله به مرحله و بر مبناي اصول و منطق است که جنبه کاربردي داشته و برای نمایش 
آن ممکن است از Drawing نیز.استفاده شود.

"طراحی" اگرچه دارای مفهومی نزدیک به نقاشی می باشد اما امروزه طراحی کاملًا واژه ای فنی بوده و علاوه بر شکل های 
فنی دربرگیرنده توضیحات فنی و احتمالاً محاسبات نیز می باشد. می توان گفت طراحی مجموعه ای از مفاهیم از نقاشی تا 
برنامه ریزی(Planning) را پوشش می دهد. در این حالت گسترده طراحی هم تراز یا بالا تر از مهندسی تلقی می شد. 
"مهندسي" در مفهوم گسترده اش ، هنر حرفه اي بکارگیري هر چه بیشتر علم بمنظور تبدیل منابع طبیعي به سود انسان 
تعریف شده است و در ششمین برنامه ملي فرانسه، مهندسي را تمامي فعالیتهاي فکري لازم در بالا بردن سرمایه گذاري 

در همه شکل هایش از نظر گزینش و روند فني تحقیق و مدیریت تعریف کرده اند.
به هرحال، امروزه طراحی به مفهوم ایجاد طرحی مبتنی بر محاسبات و چیدمان ها می باشد که در نتیجه آن می توانیم 
کالاو تجهیزات پروژه را تامین نموده، آنها را نصب کنیم در کنار آن بتوانیم اجراء پروژه را انجام دهیم. اما مهندسی 
در این نگاه مغز متفکر پروژه بوده و ضمن نظارت دائمی برای ساخت و اجراء صحیح پروژه به وسیله آن می توان 
زمان ساخت پروژه را کنترل کرد و کاهش داد و همچنین هزینه ساخت پروژه را کاهش داد. به هرحال نباید فراموش 
کنیم که طراحی همانند خرید یک بخش از پروژه است اما مهندسی یک فرایند مستمر نظارتی و فنی بر کلیه بخش ها 

و عوامل پروژه و ابزار مدیرپروژه برای مدیریت بر ساخت پروژه می باشد.
در شرکت های کشورهای صنعتی یا درحال توسعه موضوع مدیریت مهندسی به عنوان مدیریت فنی پروژه کاملًا 
جا افتاده است، و مرز میان مهندسی و طراحی به صورت شفاف تعریف شده است. اما در داخل کشور وضعیت 
تا حدودی متفاوت است و غالباً طراحی و مهندسی همسان هم لحاظ می شوند. البته در برخی از پروژه ها با سپردن 
مسئولیت مدیریت پروژه به عامل چهارم که غالباً یک شرکت مهندسی مشاور می باشد، تا حدودی این شیوه اجرا 
می شود. به هرحال باید توجه داشت که استفاده صحیح از مدیریت مهندسی و در جایگاه واقعی خود می تواند یک 

ناظر فنی و مطمئن به مجموعه عوامل پروژه اضافه نماید.
7 مدیریت و یکپارچه سازی طراحی پروژه

در گذشته به بخش های مختلف پروژه به صورت جزایر جداگانه نگاه می شد که با یکدیگر فصل مشترک داشتند.   
طراحی نیز به صورت جداگانه انجام شده و در طول طراحی فقط به فصل مشترک ها و ارتباط بین بخش ها توجه 
می شد. در این مدل اگرچه ممکن بود هر جزیره نیز به صورت عالی کار کند، اما عدم یکپارچگی و نداشتن هم افزایی 
باعث از دست رفتن بخش قابل توجهی از بازده و کارایی سیستم و بهینه نبودن مصرف انرژی می شد. در سال های اخیر 
سیستم های نرم افزاری پیشرفته توانسته اند به خوبی کل طراحی پروژه یا حداقل بخش های فرایندی را یکپارچه سازی 
نموده و مدیریت آن را متمرکز کنند. در این زمینه ابتدا ایده یکپارچه سازی مدیریت طراحی فرایند با کنترل فرایند و 
ابزاردقیق مطرح و توسط نرم افزارهایی نظیر SmartPlant به انجام رسید. در ادامه توسعه این ایده، بخش Piping نیز به 
این سیستم اضافه شد. از سوی دیگر، نرم افزارهای مدل سازی پایپینگ نظیر PDMS یا PDS نیز دارای قابلیت جلوگیری 

از Clashها و مشکلات میان بخش های پایپینگ، برق، ابزاردقیق، کنترل و سیویل هستند.
ازاین رو به تدریج نرم افزارهای بسیار کارآمد برای یکپارچه سازی طراحی در حوزه طراحی پالایشگاه و واحدهای 
نظیر آن پدید آمدند. در حال حاضر ISO 15926 مبنای طراحی یکپارچه مهندسی، ساخت و بهره برداری می باشد. این 

استاندارد توسط شرکت های مطرح این حوزه نظیر Bentley مبنا قرار گرفته و توسعه داده شده است.
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شکل  11: برخی از وسایل طراحی سنتی

8 یکپارچه سازی اطلاعات و داده های پروژه
اطلاعات  موضوع   (Mega project)بزرگ خیلی  یا  بزرگ  پروژه های  در   
از  اینگونه  در  می آید.  به حساب  مهم  پروژه  تنهایی یک  به  پروژه،  داده های  و 
پیچیده می باشد. وجود  نیز  آنها  بوده و روابط  زیاد  بسیار  داده ها  تعداد  پروژه ها 
بر کیفیت  پروژه می کاهد،  انجام  از سرعت  هرگونه مشکل در مسیر اطلاعات، 
توجه  باید  هرحال  به  می دهد.  افزایش  را  هزینه ها  و  می گذارد  تاثیر  آن  انجام 
باعث شود  است  ممکن  پروژه  داده های  یکپارچه  سیستم  نداشتن یک  که  کرد 
از سوی دیگر  با مشکل جدی مواجه شود.  تاخیر داشته و  که راه اندازی پروژه 
اطلاعات  به  نیاز  تعمیرات  و  نگهداری  تنظیمات  تغییر  یا  اعمال  برای  بهره بردار 
بخش مهندسی، اطلاعات تجهیزات، نقشه های طبق ساخت، اطلاعات بازرسی و 

آزمایش تجهیزات و ... دارد. 
برای حل این مشکل می توان از یک سامانه نرم افزاری مجتمع و یکپارچه اطلاعات 
استفاده نمود. در این حالت علاوه بر اطلاعات مورد نیاز سوابق وتاریخچه تولید، 

تکمیل و تایید مدارک نیز در دسترس خواهد بود.

9 یکپارچه سازی فرایندها
یکی از موضوعات جدید و با اهمیت در حوزه طراحی پالایشگاه نفت و گاز،   
یکپارچه سازی فرایندها به منظور افزایش بازده، کاهش مصرف انرژی و افزایش 
کیفیت محصول نهایی می باشد. لیسانس دهندگان و صاحبان فناوری و دانش فنی 
طراحی و ساخت پالایشگاه نظیر ... ,Lurgi, Shell, UOP, Prosernat در سال های 
از  نموده اند.  مطرح  را   Total solution یا   Integrated Process موضوع  اخیر 
صنایع  نظیر  بزرگ  پروژه های  با  مرتبط  تصمیم ساز  مشاوران  دیگر  طرف 
اتمی، صنایع  نیروگاه های  پیشرفته،  نظامی  هوافضا، صنایع  خودروسازی، صنایع 
شیمیایی، نفت و گاز و سایر صنایع بزرگ، با تمام توان به دنبال یکپارچه سازی 
و ایجاد هم افزایی میان عوامل مختلف پروژه می باشند. یکپارچه سازی در عمل 
و  یکپارچه سازی  ویکم  بیست  و  بیستم  قرن  در  می باشد.  ناپذیر  اجتناب  امری 
شده  تبدیل  عادی  امر  یک  به  المان ها  و  تجهیزات  کوچک سازی  آن  درکنار 
است. به عنوان مثال در ابتدای دهه 1990 میلادی گوشی های بزرگ موبایل تنها 
قادر به برقرار ارتباط صوتی میان دو نقطه بودند. اما امروزه تنها پس از 20 سال 
یک گوشی موبایل علاوه بر امکان ارتباط صوتی، دارای امکان ارتباط تصویری، 
فیلم   امکان  فیلم،  و  موسیقی  پخش  امکان  اینترنت،  به  ارتباط  و   Wi-fi ارتباط 
وعکس برداری با کیفیت عالی، امکان استفاده به عنوان GPS و ... در یک گوشی 
مشابه  نمی توان  گاز  پالایشگاه  یک  در  است  واضح  است.  شده  مجتمع  موبایل 
پالایشگاه ساخته  به یک  نسبت  اما  داد  انجام  را  موبایل مجتمع  وکوچک سازی 
شده در اواسط قرن گذشته، پالایشگاه های گاز کوچکتر، مجتمع تر و دارای بازده 
یافته است. همچنین در  انرژی در آنهابسیار کاهش  میزان مصرف  بیشتر شده و 
یک پالایشگاه نسل جدید بعضاً فرآورش های یک پالایشگاه میعانات گازی و 

فعالیت های مربوط به واحدهای اتیلن مجتمع شده اند.
نشان  را  گازی  پالایشگاه  یک  در  جداسازی  NGLها  و  بخش تصفیه   13 شکل 
اولفین  واحد  می کنید محصولات  مشاهده  همانگونه که  این شکل  در  می دهد. 
را مشاهده  میعانات گازی  پالایشگاه  به عنوان محصول  بنزین طبیعی  و همچنین 
پتروشیمی  فناوری های حوزه  پیشرفت  یمن  به  مجتمع سازی  این  البته  می نمایید. 
نیاز  متنوع تر  تولید محصولات  برای  بیشتر  برای مجتمع کردن  محقق شده است. 
بودن  نزدیک  به هرحال  اقتصادی دارد.  بررسی های  امکان سنجی و  به مطالعات 
جانبی  واحدهای  و  یوتیلیتی  از  استفاده  امکان  و  خوراک  به  پتروشیمی  بخش 
پارامترهای  اما  تاثیرگذاری در تصمیم گیری است  پارامتر مهم و  پالایشگاه گاز 

مهم دیگری نیز برای تصمیم گیری وجود دارد. 

10 عبور از طراحی و مهندسی سنتی
انتخاب  دانش فنی،  و  تجربیات  بکارگیری  طراحی،  بر  مشتمل  پروژه  مهندسی   
مصرفی،  مواد  و  انرژی  مصرف  بهینه سازی  فرایند،  یکپارچه سازی  جدید،  فناوری های 
حفاظت از محیط زیست، نظارت بر خرید و نظارت بر ساخت و راه اندازی پروژه می باشد. 
چرخه حیات مهندسی در پروژه از طرح ایده شروع شده و تا راه اندازی و بهره برداری ادامه 
می یابد. در گذشته طراحی پروژه به عنوان بخش مهمی از مهندسی پروژه به چندین بخش 
مستقل نظیر طراحی مفهومی، طراحی پایه و طراحی تفضیلی تقسیم می شد. در روش سنتی 
در بهترین حالت ممکن است که بخش های اشاره شده و نظارت بر مهندسی پروژه به یک 
طراح به صورت پروژه های جداگانه واگذار گردد. در این حالت تا حدودی ممکن بود، 
بتوان به یکپارچگی طراحی فازهای مختلف پروژه و همچنین مهندسی پروژه امیدوار بود 
اما در بیشتر مواقع استراتژی کارفرمایان بر این بود که فازهای مختلف توسط پیمانکاران 
عمل  در  پروژه  مدیریت  و  قرارداد  سنتی  دیگر روش های  ازطرف  انجام شود.  مختلف 
نتوانسته اند در دوره طراحی تا راه اندازی کارایی و بازده حداکثری را به دنبال داشته باشند 
و در این روش ها ارتباط کافی میان دوره ساخت و دوره بهره برداری وجود ندارد. این 
موضوع جدای از مشکلات متعدد در مرحله راه اندازی و بهره برداری، به میزان قابل توجهی 
بر سودمندی کلی طرح تاثیر می گذارد. در گزارش شرکت ABB میزان اثربخشی کلی یک 
پالایشگاه کوچک گاز واقع در کشور اسپانیا 72/5 درصد گزارش شده است. پایین بودن 
بهره وری در پالایشگاه اشاره شده به یکپارچه نبودن فرایند ساخت و بهره برداری، یکپارچه 
نبودن فرایند و طراحی سنتی مرتبط می باشد. البته بخشی از این مشکلات با عدم توجه به 
مهندسی قابلیت اطمینان نیز مرتبط هستند. به همین دلیل کنارگذاشتن روش های سنتی و 
توسعه روش های نوین مهندسی می تواند در افزایش بهره وری و افزایش قابلیت اطمینان تاثیر 
گذار باشد. در سال های اخیر با مطرح شدن FEED حوزه نفوذ مهندسی از طراحی مفهومی 
تا دوره بهره برداری گسترش یافته است و طراحی از انعطاف پذیری بالایی برخوردار شده 
است. از طرف دیگر مهندسی قابلیت اطمینان پل شکسته میان ساخت و بهره برداری را به 
خوبی ترمیم کرده است. امروزه در بیشتر پروژه های حوزه نفت خام و گازطبیعی علاوه بر 
تمهیدات اشاره شده بهره برداری نیز به سازنده پالایشگاه واگذار می گردد. در این حالت 
پیمانکار ساخت پالایشگاه می داند که در نهایت بخش قابل توجهی از سود ناشی از کاهش 
هزینه ها و کارایی بیشتر پالایشگاه متعلق به خودش می باشد و قطعاً در نگرش و عملکرد او 
تاثیر خواهد گذاشت. شکل 9 نمودار تاثیر مهندسی  بر حسب زمان را نشان می دهد. در این 
نمودار به خوبی مشخص است که به تدریج با ورود به فعالیت های اجرایی و تامین  کالا، 
میزان تاثیر مهندسی کاهش پیدا می کند. از طرف دیگر انجام به موقع و با کیفیت مهندسی 
باعث می شود تا زمان سودآوری پالایشگاه زودتر آغاز شده و از طرف دیگر با کاهش 
زمان شروع بهره برداری، هزینه های اجرایی نیز کم خواهد شد.جدای از مسائل پیش گفته 
مهندسی نوین می تواند باعث بهینه سازی فرایند و افزایش کیفیت ساخت تاسیسات و در نتیجه 
کاهش هزینه های تولید، نگهداری و تعمیرات شده و همچنین در ارتقاء کیفیت محصول و 

فرآورده های تولیدی پالایشگاه یا مجتمع های پتروشیمی موثر باشد.
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11 مدیریت انرژی
اهمیت  به  توجه  عدم  همچنین  و  انرژی  قیمت  بودن  پایین  دلیل  به  گذشته  در   
به  انرژی  مدیریت  موضوع  به  چندانی  توجه  زیست،  محیط  آلودگی  و  زمین  گرمایش 
است.  نموده  تغییر  کاملًا  موضوع  این  به  نگرش  امروزه  اما  نمی شد.  پالایشگاه ها  در  ویژه 
بهینه  چیدمان های  پایین،  انرژی  مصرف  دارای  و  فناوری جدید  با  تجهیزات  از  استفاده 
نظارت  از روش های  استفاده  نهایت  در  و  جایگزین  پاک  انرژی های  از  استفاده  فرایندی، 
بدون  مجموع  در  که  است  روش هایی  از  نمونه هایی  انرژی  مصرف  یکپارچه سازی  و 
زیادی  بسیار  میزان  به  را  پالایشگاه  در  انرژی  مصرف  کارایی،  و  راندمان  در  منفی  تاثیر 
از مرحله طراحی  باید  انرژی  از روش های مدیریت  مناسب  استفاده  برای  کاهش می دهد. 
را   DVR نظیر  روش ها  این  از  برخی  می توان  حال  این  با  داشت.  توجه  موضوعات  این  به 
نوین در حوزه  از سیستم های  یکی  به کار گرفت.  آن  از  بعد  و حتی  راه اندازی  از  قبل  تا 
 DVR[Data Validation and ،نیروگاه و  پتروشیمی  واحد های  گاز،  نفت،  پالایشگاه 
 [Reconciliaition می باشد. این سیستم که به معنای اعتباربخشی و تلفیق داده ها می باشد،

به صورت کامل بر روی موضوع بهینه سازی انرژی تمرکز یافته است. در مورد DVR باید 
انرژی  پایه می باشد و مهمترین هدف آن کاهش مصرف  انرژی  این سیستم  گفت اگرچه 
است، اما به عنوان یک سرویس جانبی با توجه به اینکه میان مصرف غیرمتعارف انرژی و 
مشکلات فرایندی و فنی رابطه مستقیم وجود دارد، این ابزار می تواند به ما در زمینه یافتن 
مشکلات و افزایش اطمینان از سیستم به صورت پیشگیرانه کمک نماید. باید توجه داشت 
که DVR پیشگیری را بر اساس اطلاعات دریافتی از فعالیت های اتفاق افتاده، انجام می دهد. 
 DVR غالباً تحلیل و شناخت دلیل مصرف غیرمتوازن انرژی به سادگی امکانپذیر نمی باشد، اما
تقریباً همزمان با انجام فعالیت هایی که دارای مصرف انرژی اضافی و  غیر متوازن  می باشند، 
به شناخت و ریشه یابی مشکل کمک کند.  از این راه  می تواند وقوع خطا را حس کند و 
DVR از دو روش اعتباربخشی و تلفیق داده ها بهره می برد. در بخش اعتباربخشی خطاهای با 

[مقدار] بزرگ و در بخش تلفیق داده ها، خطاهای با اندازه کوچک حس می شوند. علاوه بر 
DVR روش های دیگری نیز برای بهینه سازی مصرف انرژی کاربرد دارند. برخی از روش ها 

و فعالیت های معمولی یا پیشرفته که می توانند به کاهش و بهینه سازی مصرف انرژی منتهی 
شده و موجب کاهش هزینه ها شوند عبارتند از:

« اعتباربخشی و تلفیق داده ها
Pinch یکپارچه سازی سیستم انرژی با روش هایی نظیر »
CHP استفاده از انرژی های جایگزین/ سیکل ترکیبی و »

« استفاده از تجهیزات با فناوری پیشرفته
« استفاده از چیدمان های فرایندی جدید

« کاهش و بازیابی گازهای فلر و استفاده از آنها به عنوان سوخت 
شکل 12 نشان دهنده روش Pinch به عنوان یک روش پیشرفته یکپارچه ساز 
انرژی در  به عنوان کارآمدترین روش یکپارچه سازی  این روش  می باشد. 
اواخر دهه 1970 میلادی در دانشگاه  ETH زوریخ و دانشگاه لیدز انگلستان 
انرژی در پالایشگاه  این روش می توان مصرف  از  با استفاده  توسعه یافت. 
را بهینه سازی نمود. روش های ریاضی، اقتصادی و ترمودینامیک به همراه 
روش های خاص نظیر پینچ در یکپارچه سازی و بهینه سازی مصرف انرژی 
کاربرد دارند. نتیجه این روش ها تغییرات مسیر فرایندی جریان های سرد و 
گرم می باشد که در طراحی فرایندی پالایشگاه اعمال می شود. در بهینه سازی 
مصرف انرژی استفاده از تجهیزات با راندمان حرارتی بالا و اتلاف انرژی 
کم نیز بسیار اهمیت دارد. علاوه بر موارد اشاره شده استفاده از انرژی های 
جایگزین نظیر انرژی های تجدیدپذیر و استفاده از سیکل ترکیبی و CHP نیز 

را هکارهای مناسبی برای کاهش مصرف انرژی می باشند. 

12 پالایشگاه مجازی
امروزه تقریباً آزمایش عملکرد همه طراحی های مهم در حوزه  نفت و   
گاز به نرم افزارهای شبیه سازی واگذار می شود. بیشتر این نرم افزارها علاوه بر 
شبیه سازی، ابزارهای طراحی و محاسباتی را نیز در اختیار طراح قرار می دهند. 
Hysys, ProMax, OLGA, etap, InTools, VMGSim, PDMS نمونه هایی 

از این برنامه ها می باشند. اگرچه این نرم افزارها غالباً برای دوره طراحی پروژه 
توسعه داده شده اند اما می توانند تاثیر زیادی در افزایش قابلیت اطمینان نیز 
آن  قابلیت های  از  می توان  نرم افزاری  بخش  به  بیشتر  توجه  با  باشند.  داشته 
اطمینان  قابلیت  بالابردن  همچنین  و  پروژه  هزینه های  و  ریسک  درکاهش 
بهره بیشتری گرفت. به دلیل وجود قابلیت اشاره شده، شرکت های بزرگ 
نفتی و توسعه دهندگان سیستم های نرم افزاری مهندسی و مدیریتی علاوه بر 
اشاره شده و سیستم های یکپارچه مدیریت طراحی و مهندسی،  برنامه های 
مدیریت اطلاعات و داده های پروژه، به توسعه سیستم های آموزش اپراتورها 
 OTS[Operator Training Simulator] و شبیه سازی فرایند پالایشگاه نظیر
و به صورت جامع تر VPS[Virtual Plant Simulator] روی آورده اند. این 
برای  مناسبی  ابزار  اپراتورها،  امکان آموزش مجازی  ایجاد  سیستم ها ضمن 
عیب یابی و آزمایش فرایندها به صورت مجازی در اختیار گروه راه اندازی 
پروژه و همچنین بهره بردار قرار می دهند. در گزارش شرکت BP مربوط به 
یک کارخانه مواد شیمیایی آمده است که استفاده از OTS موجب راه اندازی 
پیش از موعد به میزان 8 روز، کاهش دوران راه اندازی به میزان یک روز، 
کاهش توقف در اثر Upset به میزان 2 روز وکاهش هزینه های بهره برداری 
به میزان یک درصد شده است. این گزارش به خوبی سودمندی استفاده از 
این شبیه ساز پیشرفته را نشان می دهد. به صورت خلاصه می توان مزایای یک 

سیستم VPS را اینگونه دسته بندی نمود:
« اعتباربخشی به طراحی

« در دسترس بودن لیست کنترل فعالیت ها
« آموزش ابتدایی و ضمن خدمت اپراتورها شکل 12: روش Pinch، یکی از روش های کاربردی یکپارچه سازی انرژی
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« افزایش کارایی و سودمندی کلی دوره ساخت، راه اندازی و بهره برداری
« شبیه سازی و بررسی مسایل و مشکلات مربوط به راه اندازی و بهره برداری

« ثبت پروسیجرهای و کنترل روند راه اندازی
« ثبت تجارب و کنترل آنها در فرایند راه اندازی

« وجود یک بستر برای توسعه و ارتقاء مستمر
لازم به یادآوری است که بخش اول معرفی پالایشگاه مجازی و شبیه ساز آموزش اپراتورها در شماره قبلی نشریه 

ارائه گردید، ادامه این مبحث در شماره های آتی نشریه ارائه خواهد شد.
13 مهندسی قابلیت اطمینان

کاهش  کیفیت،  مدیریت  جهت  مناسب  و  پیشرفته  نوین،  ابزارهای  از  یکی  اطمینان  قابلیت  مهندسی   
به  مهندسی  این  امروزه  می باشد.  ایمنی  افزایش  و  تولید  و  ساخت  دوره  در  هزینه  کاهش  ریسک،  مدیریت  و 
مهمترین روش برای کنترل کیفیت و تامین قابلیت اطمینان در بخش های نظامی، هوافضا، نیروگاه های هسته ای 
و صنایع خودروسازی تبدیل شده و به تدریج به حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع شیمیایی نیز وارد شده و 
ریسک،  به  که  مواردی  تمامی  تقریباً  اطمینان  قابلیت  موضوع  است.  نموده  پیدا  صنایع  این  در  ویژه ای  جایگاه 
آنها  در  استفاده  مورد  ابزارهای  بیشتر  دلیل  همین  به  برمی گیرد.  در  را  می شود  مربوط  پروژه  کیفیت  و  ایمنی 
آن  دلیل  می آیند.  به شمار  مهندسی  این  اولیه  مشتری های  از  و خودروسازی  هوافضا  می باشند. صنایع  مشترک 
نیاز به کاهش هزینه ها توام با حفظ و افزایش کیفیت و ایمنی مورد می باشد.  نیز رقابت موجود در این صنایع، 
به عنوان مثال، نامطمئن بودن چرخ یک خودرو ممکن است به جراحت یک یا حداکثر چند نفر و در بدترین 
بیشتری  با احتمال بسیار  ناوبری یک هواپیما  نامطمئن بودن موتور یا سیستم  اما  به مرگ آنها منجر شود.  حالت 
می تواند به مرگ همه مسافران و هزینه سنگین قیمت هواپیما و بیمه[دیه] مسافران منتهی شود. ضمن آنکه سقوط 
 هواپیما باعث بی  اعتمادی به این صنعت و کاهش سهم آن در بازار بزرگ صنعت حمل و نقل نیز خواهد شد.
با تجهیزات گران قیمت می باشندکه همواره تعداد زیادی  از جمله صنایع پرخطر  نیز  پالایشگاه های نفت و گاز 
کارگر و کارشناس به صورت مستقیم در معرض خطر می باشند. به همین دلیل استفاده و توسعه مهندسی قابلیت 

اطمینان در این حوزه از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. 
در مهندسی قابلیت اطمینان، تمرکز بر یافتن ریشه  و عامل مشکلی است که احتمالاً باعث توقف یا حادثه شده است، 
در نتیجه بعد از حل مشکل، به دلیل آنکه ریشه مشکل شناخته شده است، می توان از بروز مجدد توقف یا حادثه 

توسط همان عامل قبلی جلوگیری کرد.
در روش های سنتی به دلیل جدا در نظر گرفته شدن دوره های ساخت و بهره برداری ممکن است بعد از راه اندازی، 
پالایشگاه دچار مشکلات مختلفی شود که علاوه بر تحمیل هزینه گارانتی، موجب خدشه دار شدن اعتبار سازنده نیز 
شود. البته در این حالت مالک و بهره بردار نیز به واسطه توقف تولید و حوادث متحمل خسارات زیادی خواهند شد. 

همراه  به  بهره برداری  و  پروژه  حیات  چرخه   7 شکل 
را  گارانتی  دوره  در  اطمینان  قابلیت  شکست  نقطه 
مهندسی  سودمندی  و  مزایا  مجموعه  می دهد.  نشان 
برای  و  است  متنوع  و  گسترده   بسیار  اطمینان  قابلیت 
شناخت کامل آن روند طراحی، ساخت، راه اندازی و 
و  بررسی  کامل  صورت  به  پالایشگاه  از  بهره برداری 
از  برخی  می توان  به صورت خلاصه  می شود.  مطالعه 

مزایای این مهندسی را اینگونه دسته بندی نمود:
« تکمیل چرخه توسعه مستمر طراحی و مهندسی

« یکپارچه شدن و هم افزایی مدیریت ریسک، ایمنی، 
کیفیت و هزینه

و  ساخت  دوره  در  نگهداری  شدن  بیش فعال   »
بهره برداری نظیر:

« نگهداری مخازن ذخیره
« نگهداری لوله ها و استراکچرها

« نگهداری مواد شیمیایی نظیر آمین، ...
الکتروموتورها،  نظیر  دوار  ماشین های  نگهداری   »

کمپرسورها، ...
« نگهداری تجهیزات برقی نظیرکابل ها، ...

... »
در  تجهیزات  افزایش طول عمر  و  کنترل  نظارت،   »

دوره ساخت و بهره برداری

14 ثبت تجارب، دانش فنی، توسعه و تحقیق
بیشتر افراد تصور می کنند ثبت تجارب ودانش فنی   
و  مفیدترین  آن  وسیله  به  که  است  مکانیزمی  فقط 
مناسب ترین درس آموخته ها و تجربه های کاری برای 
اگرچه  می گردند.  ثبت  بعدی  پروژه های  در  استفاده 
این تصور هم درست می باشد اما در پروژه های بزرگ 
و خیلی بزرگ بارها در حین اجرای پروژه با مواردی 
روبرو می شویم که در طول پروژه جاری و در بخش 
دیگری قبلًا با آن برخورد شده است. از طرف دیگر 
فرایند ثبت تجارب و دانش فنی و بکارگیری آنها یک 
فعالیت ویژه و خاص می باشد. دلیل خاص و ویژه بودن 
این فعالیت این است که در بیشتر مواقع صاحبان تجربه 
و دانش فنی به خاطر نداشتن فرصت، نداشتن علاقه یا 
ضعف در مکتوب کردن، تمایلی به ثبت تجارب نشان 
تشخیص  است که  این  دیگر  مهم  نمی دهند. موضوع 
اینکه چه موضوعاتی به عنوان دانش فنی و تجربه دارای 
بنابراین  نیست.  اهمیت می باشند، چندان کار ساده ای 
بخش ورود اطلاعات به چرخه دانش فنی بسیار سخت 
و  تدوین  تنظیم،  دسته بندی،  می باشد.  مشکل  از  پر  و 
دردسترس قرار دادن دانش فنی و تجارب برای استفاده 
نیز بسیار اهمیت داشته و به مدیریت ویژه ای نیاز دارد. 
دانش فنی  از  استفاده  و  ثبت  بحث  در  مهمی که  نکته 
در  که  است  این  نمود  توجه  آن  به  باید  تجارب  و 
فعالیت های عادی روزانه، پروژه های خیلی کوچک و 

شکل 13: دیاگرام بلوکی یک مجتمع 
پیشرفته مشتمل بر پالایشگاه گاز و 
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حرفه های معمول جامعه، بدون برنامه ریزی خاصی همواره فرایند ثبت و بکارگیری تجارب و چرخه پیوسته توسعه 
در حال انجام است. دلیل این توسعه مستمر، کم بودن تعداد فعالیت ها، تمایل افراد و نیاز به حفظ بازار می باشد. به 
عنوان مثال در یک خیاطی، گل فروشی یا دکورسازی این توسعه همواره بدون برنامه ریزی خاصی در حال توسعه 
مستمر بوده و تجارب نسل قبل نیز به نسل جاری و از نسل جاری به نسل بعد انتقال می یابد. اما در یک پروژه و 
بهره برداری از پالایشگاه به آسانی این فرایند اتفاق نمی افتد. به صورت خلاصه می توان گفت دلیل این موضوع 
عکس حالت قبل است، یعنی تعداد زیاد فعالیت ها، عدم تمایل افراد و عدم نیاز مشکلات اصلی در حوزه دانش فنی 
برای  است.  نرم افزاری  برنامه های  از  استفاده  فعالیت ها،  زیاد  تعداد  مدیریت  راهکار  که  است  واضح  می باشند. 
ایجاد تمایل و انگیزش باید فرهنگ سازی کرد و وجود نیاز نیز باید برای افراد مسئول تبیین شود. نوع قراردادهای 
نبودن برخی  به شرکت های خارجی، توجیه  بهره برداری، وابستگی قبلی  ساخت پالایشگاه، دولتی بودن سیستم 
به بهره برداری توجه  انفعالی فقط  نیاز می باشند. مدیران یک پالایشگاه  از مدیران مهمترین دلایل احساس عدم 
می کنند و حاضر نیستند برای ثبت تجارب و دانش فنی وقت بگذارند. متاسفانه برخی از مدیران ساخت پروژه های 
صنعتی نیز دارای دیدگاهی نزدیک به مدیران اشاره شده می باشند. علاوه بر موضوع دانش فنی، موضوع توسعه 
و تحقیق عملیاتی نیز از وضعیت مشابهی نزد مدیران یادشده برخوردار است. واقعیت این است که مطالعه، توسعه 
و  نگهداری  عملیاتی،  مشکلات  در حل  بهره برداری  و  پروژه  طول  در  هستندکه  موضوعاتی  عملیاتی  تحقیق  و 
افزایش سودمندی کلی می توانند بسیار مفید باشند. شرکت های بزرگ همواره در طول یک پروژه درصدی از 
فعالیت های آن را به آزمایش فعالیت های توسعه ای و پژوهشی اختصاص می دهند. البته با توجه به توان مالی، فنی 
و سطح دانش این درصد تغییر می کند. باید توجه داشت، یک ایده که به طرحی پژوهشی یا توسعه ای تبدیل شده 
و مراحل انجام خود را تا نمونه نیمه صنعتی گذرانده، باید در یک پالایشگاه[داوطلبانه] به صورت صنعتی آزمایش 
شود تا بعد از آن به عنوان یک فناوری مطمئن قابل ارائه باشد. واضح است که در صورت موفق بودن نتیجه، علاوه 
فناوری های  بکارگیری  بهره بردار می شود.  یا  پروژه  نصیب مجری ساخت  نیز  مناسبی  برگشت سرمایه، سود  بر 
جدید نظیر تولید بتن مکانیزه، جوشکاری اتومات، کابل اندازی مکانیزه، استفاده از تجهیزات NDT پیشرفته نظیر 
اولتراسونیک یا رادیوگرافی دیجیتال نمونه هایی از فعالیت هایی توسعه ای در حوزه اجرا به حساب می آیند. در 
حوزه مهندسی نیز استفاده از روش های توسعه یافته مهندسی یا توسعه استفاده از برنامه های شبیه سازی یا طراحی 
می توانند از جمله برنامه های R&D باشند. علاوه بر موارد اشاره شده که بیشتر در دوره ساخت پروژه کاربرد دارند، 
تحقیق و توسعه عملیاتی می تواند به اصلاح یا توسعه یک فرایند مشکل دار یا قدیمی شده کمک نماید. همچنین 
نیز  یا سیستم های جدید  از تجهیزات، فرایندها  استفاده  بازده عملکرد تجهیزات و  افزایش  ارتقاء سیستم کنترل، 

حاصل توجه به روند اشاره شده می باشد. 

15 فناوری ها و روش های نوین ساخت
متناسب با توسعه روش های نرم افزاری در ساخت پالایشگاه، روش های سخت افزاری و اجرایی نیز به خوبی   
توسعه یافته اند. امروزه روش های اجرایی نظیر بتن ریزی، لوله کشی، جوشکاری، اجرای پوشش ها، کابل اندازی 
از  استفاده  نیاز می باشد.  انسانی و هزینه کمتری  نیروی  به زمان،  آنها  اجرای  برای  و  توسعه یافته اند  ... همگی  و 
از  و  می برد  بالا  را  کار  انجام  سرعت  و  می دهد  کاهش  را  هزینه ها  یک طرف  از  نوین  روش های  و  فناوری ها 
با  تجهیزات  از  استقبال  علیرغم  می شود.  نیز  اجرا  کیفیت  افزایش  و  انسانی  باعث کاهش خطاهای  دیگر  طرف 
فناوری جدید در بخش کالا، متاسفانه در بخش مهندسی و اجرا از فناوری ها و روش های جدید به خوبی استقبال 
نمی شود. دلیل این موضوع نیز این است که کارشناسان، تکنیسین ها و کارگران به روش های سنتی عادت کرده و 
در آنها ماهر شده اند. این افراد برای کار با روش های نوین مجبورند آموزش ببیند و ضمن آنکه روش های جدید 
به پرسنل کمتری نیاز دارند، ممکن است این افراد جای خود را به افرادی بدهند که قبل از آنها با این روش ها آشنا 
شده اند و در انجام آنها مهارت پیدا نموده اند یا از مهارت بیشتری برخوردارند. به هرحال برای ساخت پالایشگاه 
با شرایط رقابتی از نظر کیفیت و هزینه های انجام شده باید به تدریج از فناوری ها و روش های جدید استفاده نمود 
تا بومی سازی بدون مقاومت جدی انجام شود. روش ها  و فناوری های نوین ممکن است باعث اصلاح یک فرایند 
یا عملیات ساده شوند یا اینکه یک فرایند یا عملیات را به صورت اساسی تغییر دهند. برخی از روش های اجرایی 

که در بخش های مختلف ساخت پالایشگاه در سال های اخیر کاربرد یافته اند عبارتند از:

« تولید بتن به صورت مکانیزه

« اسپول سازی به روش اتوماتیک

« جوشکاری اتوماتیک در فیلد

« آزمایش های دینامیکی بارگذاری

«  استفاده از NDT  اولتراسونیک

«  استفاده از NDT  رادیوگرافی دیجیتال

..... »
روش های  و  فناوری  نفوذ  میزان  که  کرد  توجه  باید 
جدید علاوه بر توان فنی و سطح دانش فنی به فرهنگ 

و سیاست  های ملی نیز بستگی دارد.

16 مدیریت منابع انسانی
امروزه دیگر کارشناسان، تکنیسین ها، اپراتورها و   
مدیران سازمان، کارگر یا کارمند تلقی نمی شوند. در 
خود  جایگاه  ارتقاء  برای  سازمان  کاری  دوره  یک 
ارتقاء دانش و تجربه پرسنل  هزینه های زیادی صرف 
تدریج  به  نیز  پرسنل  دیگر  ازطرف  می کند.  خود 
پرسنل،  شرایط  این  در  می شوند.  خبره تر  و  باتجربه تر 
بنابراین به  منابع شرکت از نوع انسانی تلقی می شوند. 
صورت معمول هزینه سنگینی برای رشد و تکامل یک 
نفر و قرارگرفتن او در جایگاه کارشناس یا کارشناس 
هزینه  با  می تواند  فرد  این  اما  می شود.  مجرب  ارشد 
این  به یک شرکت دیگر ملحق شود. در  بسیار کمتر 
شرایط این شخص به همراه خود کوله باری از دانش و 
شرکت  به  قبلی  شرکت  از  را  فراوان  ارزش  با  تجربه 
به  را  آن  هزینه  بی آنکه شرکت جدید  می برد،  جدید 
تنها  حرفه ای  عالم  در  شاید  بپردازد.  قبلی  شرکت 
ورزش های حرفه ای نظیر فوتبال یا بسکتبال باشند که 
هم  شاید  و  حق  انسانی]  بازیکن[منابع  انتقال  ازای  در 
بیش از حق خود را دریافت می کنند. به هرحال امروزه 
محسوب  آنها  دارائی های  از  بخشی  نیروی  انسانی 
می گردد، بنابراین سازمان ها برای باقی ماندن در فضای 
رقابتی و روند رو به رشد، باید قدر منابع انسانی خود را 

بدانند و این منابع را مدیریت کنند.  


