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جنوبيآزادگانميدانتوسعهطرح

  طرح:اهداف

320هدف از انجام اين طرح، توسعه بخش جنوبي ميدان نفتي آزادگان طي دو فاز مي باشد. در فاز اول توسعه، توليد

هزار بشكه در600ميليون فوت مكعب گازو در فاز دوم توسعه، افزايش توليد نفت تا سقف197هزار بشكه نفت در روز و

  روز مي باشد.

  طرح:اندازيراه وميدانتوسعهاجرايدورهطول

  16/06/1391طرح از تاريخRMDPماه پس از تصويب52فاز اول: 

  ماه پس از تاريخ تحويل فاز اول35فاز دوم: 

  طرح:جغرافياييموقعيت

  كيلومتري اهواز در حاشيه مرز ايران و عراق80در حدود

  طرح:اصليپيمانكار

و با مسئوليت  %30و%70با درصد مشاركتNICOچين وCNPCIپيمانكار بيع متقابل طرح، مشاركت شركت

  Operatorبه عنوانCNPCIاجرائي شركت

http://oilindustry.ir/
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  فعاليتهاي اجرايي طرح:

  پاكسازي اراضي مورد نياز عمليات توسعه:-

 67درصد و در بخش جنوبي 93ماه مي باشد. پيشرفت در بخش شمالي 13مدت قرارداد  و1391شروع پروژه خرداد ماه 

  درصد مي باشد .

  كيلومتر كانال: 30احداث 

كيلومتر از مسير را پاكسازي 14ماه مي باشد. هم اكنون پيمانكار حدود  10و مدت قرارداد 1391شروع پروژه مرداد ماه -

متر را احداث كرده است.  90متر تا  40متر كانال با عرض 2200مورد انواع مين را جمع آوري  8500نموده كه تاكنون 

قرارداد پيمانكار درصد در گزارش دي ماه گزارش گرديده است لازم بذكر است  33درصد در مقابل  21پيشرفت پروژه 

  تاكنون نهايي نشده است.

  2012دسامبر  21) در تاريخ  JMCبرگزاري پنجمين جلسه كميته مشترك مديران (-

 16/06/1391و موثر شدن قرارداد در تاريخ ”RMDP“ ميدان توسعه  شده نظر تجديد جامع طرح  نهايي سازي-

)2012/09/06(  

توسعه ميدان در هيئت مديره محترم شركت ملي نفت ايران جهت  مطرح شدن موضوع طرح جامع تجديد نظر شده-

  تصويب

  ) Drilling FEED(  نهايي سازي مطالعات مهندسي حفاري-

  و اوزان فعاليت ) S-Curveاخذ برنامه زمانبندي كل پروژه ( بدون ارائه مباني محاسباتي پيشرفت فيزيكي از جمله 

 262توسط دستگاه حفاري  28و شروع حفاري چاه شماره ) 27و  26اتمام حفاري دو حلقه چاه جديد (آزادگان 

GWDC  
   

  الارضي سطح
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  : ذيل بشرح ”FEED“ مهندسي مطالعات انجام

  الارضي سطح )Design Conceptual ( مفهومي مهندسي مطالعات اتمام

  است انجام حال در )  Design Basic( مقدماتي مهندسي   مطالعات ادامه

  

  اجرائي: هاي فعاليت

 MDP  هزار  320هزار بشكه در روز تعريف شده بود، با هدف افزايش توليد نفت تا سقف 150اوليه طرح كه جهت توليد

، نهائي گرديده 2012هزار بشكه در روز در فاز دوم، بازنگري شده و در اواخر ماه ژوئن  600بشكه در روز در فاز اول و 

  )، فعاليت هاي فاز اول طرح بشرح ذيل اجرا خواهد شد:RMDPان (است. مطابق طرح تجديد نظر شده جامع توسعه ميد

بررسي مجدد مطالعات مطالعات مهندسي مخزن با لحاظ نمودن نتايج عمليات لرزه نگاري سه بعدي و داده هاي حاصله 

ربوطه، واحد سلر و جاده هاي دسترسي م 90حلقه چاه توصيفي، احداث حدود  5از توليد زود هنگام و اطلاعات حفاري 

ساخت واحد بهره برداري شامل واحد  حلقه چاه دفع پساب، 5حلقه چاه توليدي جديد، حفاري  175حفاري و تكميل 

هزار بشكه در روز،  350فرآورش و جدا سازي نفت و گاز و آب، واحد نمكزدايي، شيرين سازي نفت با ظرفيت اسمي 

مركز تفكيك اوليه و خطوط لوله  2د راهه جمع آوري و واحد چن 10نصب تاسيسات نمزدايي و تقويت گاز، احداث 

جرياني و انتقال نفت و گاز به واحد بهره برداري، احداث تاسيسات برداشت، انتقال و تصفيه آب، احداث خطوط لوله 

مان ، احداث ساخت 3200انتقال نفت و گاز فرآورش شده به ترتيب به تلمبه خانه غرب كارون و كارخانه گاز و گاز مايع 

هاي اداري و رفاهي و همچنين انجام مطالعات مقدماتي مربوط به كارهاي فاز دوم توسعه، مطالعه روش هاي افزايش 

  .بازيافت از مخزن

  در حال حاضر، فعاليت هاي ذيل در دست اقدام مي باشند:

  هزار بشكه در روز 50حلقه چاه توليدي و توليد حدود  21 با زودهنگام توليد از برداري بهره عمليات راهبري       
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  طرح نياز مورد اراضي پاكسازي        

كيلومتر كانال بتني جهت جمع آوري و انتقال زهاب هاي رها شده از طرف كارخانه نيشكر كه باعث  30 احداث     

  آبرفتگي بخشي از محدوده ميدان گرديده است

جهت حفاري دو  GWD شركت و ايران حفاري ملي شركت به مربوط حفاري دكل تگاهدس دو بكار شروع و استقرار       

  حلقه چاه

  حفاري و روسطحي FEED مطالعات انجام       

  فعاليتهاي اجرائي برنامه شده

  سطح الارضي:

) مربوط به نگهداشت توليد نفت زود EPCC-2حلقه چاه ( 15آغاز مذاكرات و آماده سازي قرارداد بسته كاري دوم 

  2013هنگام در فوريه 

  2013فاز اول در مارس سال “ EPCC“ نهايي سازي مدارك مناقصه

  تهيه مدارك مناقصه كالاي دير تحويل تاسيسات سطح الارضي فاز يك

  FEEDادامه مطالعات 

  تحت الارضي:

  2013شروع بكار عمليات ساخت گروه اول سلرها از مارس 

  31و 30،  29،  28عمليات حفاري چاههاي ادامه 

  انجام عمليات خريد كالاي حفاري

 


